

Aktualisierte Maßnahmeplanung 2020 BFW - Regional

Maßnahmen	Bremen-Lesum	Bremen-Stadt	Bremerhaven	Buchholz	Hildesheim	Leer	Lingen	Oldenburg	Osnabrück	Stade	Uelzen	Verden	Wilhelmshaven
MOIN	08.06. - 03.07.20	03.06. - 26.06.20	03.06. - 26.06.20	03.06. - 26.06.20	03.06. - 26.06.20	15.06. - 10.07.20	03.06. - 26.06.20	03.06. - 26.06.20	03.06. - 26.06.20	03.06. - 26.06.20	25.05. - 19.06.20	03.06. - 26.06.20	25.05. - 19.06.20
	13.07. - 07.08.20	06.07. - 31.07.20	29.06. - 24.07.20	17.08. - 11.09.20	29.06. - 24.07.20	16.06. - 03.07.20	06.07. - 31.07.20	08.06. - 03.07.20	08.06. - 03.07.20	06.07. - 31.07.20	22.06. - 17.07.20	24.08. - 18.09.20	27.07. - 21.08.20
	07.09. - 02.10.20	08.06. - 03.07.20	10.08. - 04.09.20	02.11. - 27.11.20	14.09. - 09.10.20	13.07. - 07.08.20	10.08. - 04.09.20	06.07. - 31.07.20	29.06. - 24.07.20	24.08. - 18.09.20	31.08. - 25.09.20	16.11. - 11.12.20	21.09. - 16.10.20
	09.11. - 04.12.20	03.08. - 28.08.20	14.09. - 09.10.20		09.11. - 04.12.20	17.08. - 11.09.20	14.09. - 09.10.20	20.07. - 14.08.20	13.07. - 07.08.20	05.10. - 30.10.20	02.11. - 27.11.20	16.11. - 11.12.20	09.11. - 04.12.20
		31.08. - 25.09.20	19.10. - 13.11.20			31.08. - 25.09.20	19.10. - 13.11.20	10.08. - 04.09.20	17.08. - 11.09.20	16.11. - 11.12.20			
		28.09. - 23.10.20	23.11. - 18.12.20			28.09. - 23.10.20	23.11. - 18.12.20	24.08. - 18.09.20	31.08. - 25.09.20				
		26.10. - 20.11.20				26.10. - 20.11.20		14.09. - 09.10.20	28.09. - 23.10.20				
		23.11. - 18.12.20				16.11. - 11.12.20		21.09. - 16.10.20	12.10. - 06.11.20				
								19.10. - 13.11.20	09.11. - 04.12.20				
							09.11. - 04.12.20	23.11. - 18.12.20					
							16.11. - 11.12.20						
TOP	08.06. - 04.09.20		15.06. - 11.09.20		31.08. - 27.11.20			15.06. - 11.09.20					
	21.09. - 18.12.20		21.09. - 18.12.20					21.09. - 18.12.20					
	04.01. - 02.04.21												
BFAP	03.06. - 21.08.20												
	07.09. - 27.11.20												
	14.12.20 - 05.03.21												
MOVE		06.01.20 - 05.10.20						08.06.20 - 08.03.21		24.08.20 - 21.05.21			
		03.06.20 - 02.03.21	n. Absprache		n. Absprache	n. Absprache	n. Absprache	10.08.20 - 10.05.21	n. Absprache				
		31.08.20 - 28.05.21						02.11.20 - 02.08.21					
		30.11.20 - 27.08.21											
BEO							13.07. - 17.07.20						
							21.09. - 25.09.20						
							26.10. - 30.10.20						
							30.11. - 04.12.20						
CLEARING										06.07. - 31.07.20		06.07. - 31.07.20	
										05.10. - 30.10.20		28.09. - 23.10.20	
MIB Start												04.08.20	
												03.11.20	

Maßnahmen für den Standort Lohne/Vechta sind in Planung